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 JÄRILÄ-KUUROLAN JÄTEVESIOSUUSKUNTA 
 
HALLITUKSEN KOKOUS      PÖYTÄKIRJA 1-2011 
 
Aika  2.2.2011 klo 18.00-21.00 
Paikka  Salmi, Kuurola 
Läsnä Aulis Autere, Kari Keskinen, Jyri Virtanen, Jussi Seikkula, Markku Virtanen, Raimo 

Puotiniemi (poistui 19.05), Ilkka Salmi, Sakari Ryyppö pj, Kristiina Salmi siht. 
 
48. KOKOUKSEN AVAUS 
 Sakari Ryyppö avasi kokouksen. 
 
49. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

Tarkastettiin. 
 
50. LIITTYMISSOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksyttiin liittymissopimuksia, liite 1. 
 
51. JÄLKILITTYJÄHINNASTON VALMISTELU 
 Laaditaan periaatteet jälkiliittymien hinnoittelulle. Jussi valmistelee esityksen. 
 
52. SUUNNITTELUTILANNE. 
 Suunnitelman tarkennus. 

Mäkelät, Kiiski, Markku ja Sakari tarkentaneet suunnitelmaa 28.1.2011. 
 

Tarjouspyyntöjen valmistelu.  
Tehdään kokonaisurakasta: kaivuutyö ja tarvikkeet.  
Tarjouspyynnöt valmistuvat 11.2 ja niiden jättöaikaa on 2 viikkoa. 
Tarjoukset jätetään osuuskunnalle, valinta tehdään yhteistyönä Kiisken kanssa. 
  
Harkittiin myös mahdollisuutta, että osuuskunta pyytää erikseen tarjouksen 
pumppaamoista. Mikäli osuuskunta pystyy hankkimaan pumppaamot edullisemmin 
kuin urakoitsija, voidaan urakointisopimuksessa velvoittaa urakoitsija vastaamaan 
pumppujen säilyttämisestä ja toimittamisesta työmaalle. 
  

Linjapumppaamojen paikat. 
Sakari on neuvotellut paikoista maanomistajien kanssa. Tärkeää, ettei pumppaamoja 
sijoiteta niin lähelle asuntoja, että niistä pumpun käydessä nouseva haju aiheuttaisi 
haittaa. Siksi ei kannata sijoittaa välipumppaamoa minkään kiinteistöpumppaamon 
yhteyteen. 

 
Runkolinjan määritys. 

Suunnittelija toimittaa viemäriverkoston rakentamissuunnitelman kaupungille 
hyväksyttäväksi. Markku selvittää kaupungin kanssa, miten kaupunki määrittää 
runkolinjan. 

 
Sähköliittymät pumppaamoille. 

Sakari on neuvotellut alustavasti Kokemäen Sähkön, Erkki Pelkosen kanssa.   
Pyritään neuvottelemaan edullinen liittymissopimushinta.  
 
Perusteluna se, että sähkökaapeli voidaan sijoittaa samaan kaivantoon jätevesiputken 
kanssa, jolloin Kokemäen Sähkölle ei synny kaivuukustannuksia. Joka 
linjapumppaamolle tarvitaan oma sopimus. 
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Teiden alitukset.  
Sakari on ELY-keskuksen liikenneviraston tiemestari Kalle Peltosen kanssa neuvotellut 
teiden alituksista. Sakari ja Peltonen ovat myös tarkastaneet alituspaikkoja.   
 
Peltonen on suhtautunut asiaan myönteisesti. Sakari hoitaa viralliset lupahakemukset. 
Samalla selvitetään erilaisten teiden alitusvarustus. Yksityisteiden tienhoitokuntien 
kanssa neuvotellaan myös ennen alituksia. 

 
Joen alituslupahakemus.  

Tehdään kiireellisesti, koska joki on suunnitteilla alittaa kesän 2011 aikana. 
 

 
53. KASSAENNUSTE 
 Taloustilanne on vakaa ja suunnitelman mukainen. 
 
54. KULULASKUT 

Raimo tekee kululaskutusta varten laskutuspohjan: aika, ajankohta, työsuoritus, ajopäiväkirja 
(mistä - mihin, kilometrimäärä). Käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

 
55. MUUT ASIAT 

Suunnitteluhankkeen kustannukset.  
Tähän hyväksytään jätevesijärjestelmän suunnitteluun liittyvät suunnitelmat, tiedotus, 
kokouskulut yms.  
 
Urakkatarjouspyyntöihin liittyvät kustannukset eivät ole suunnitteluhanketta. Sakari 
pyytänyt Kiiskeltä, että tämä erittelee kustannukset laskuunsa.  Kiisken seuraavan 
laskun jälkeen tehdään maksatushakemus/Kristiina ja Ilkka.  
 

Vakuutusturvan tilanne. 
Sakari selvittää edelleen vakuutusturvan tarvetta.  

 
Osakastilanne. 

Hyväksyttiin yhden kiinteistökaupan yhteydessä tapahtunut osakashakemuksen siirto 
uusille omistajille ja yksi uusi osakashakemus. 
Hyväksyttiin yhden jäsenen irtisanoutuminen osuuskunnasta. 

  
Liittymissopimusten tilanne 

Kun liittymissopimukset on tehty, toimitetaan Kokemäen Vesihuoltoon lista liittyjistä, 
jotta Vesihuolto voi toteuttaa jäsenten liittymisen Vesihuoltoon. 

 
Seuraava kokous.  

Pidetään 2.3.2011 klo18.00 Järilässä Ryypöllä. 


