



JÄRILÄ-KUUROLAN JÄTEVESIOSUUSKUNTA

HALLITUKSEN KOKOUS

PÖYTÄKIRJA 8-2011

Aika 15.9.2011 klo 18.00 - 20.15
 Paikka Salmi, Kokemäki
 Läsnä Aulis Autere, Ilkka Salmi, Markku Virtanen, Pekka Tammi, Sakari Ryyppö pj, Kristiina Salmi siht., poissa Kari Keskinen, Raimo Puotiniemi ja Jyri Virtanen

111. KOKOUKSEN AVAUS

Sakari Ryyppö avasi kokouksen.

112. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Tarkastettiin.

113. TYÖTILANNE

Sakari seuraa pumppujen ja muiden tavaroiden varasto- ja asennustilannetta. Toimitukset on tehty pieninä erinä. Ensi viikolla Sakari ja Markku toimittavat kiinteistökohtaiset pumppaamot asennuspaikoille.

Runkolinjat pikatien Järilän puolella on pääosin asennettu. Linjapumppaamoja on nyt asennettu 2 kpl ja Lahtisen alitus on tehty.

Rautatien ja pikatien alituksia ei ole vielä tehty.

114. ELY-KESKUKSEN AVUSTUSPÄÄTÖS

Ely-keskukselta on haettu 2009 käyttämättä jääneitä vesihuoltoavustuksia 88 000€. Päätös saatiin 25.8.2011, jossa osuuskunnallemme myönnettiin 50 000€. Avustuksien suhteen rahoitussuunnitelmamme toteutuu jopa hieman paremmin, kuin uskalsimme toivoa. Kristiina tekee maksatushakemuksen 31.10.2011 mennessä.

115. VAKUUTUKSET

Vakuutustarjoukset on saatu Tapiolasta, Pohjola Op:sta ja Lähivakuutuksesta. Nordealla ei ole ko. vakuutus tuotetta tarjottavaksi. Sakari tarkentaa tarjouksia vertailun mahdollistamiseksi: samat vakuutusmäärät, omavastuut ja vakuutuskausi. Sakari ja Markku valtuutetaan valitsemaan edullisin tarjous.

116. KASSATILANNE

Järilän viimeinen erä ja Kurolan ensimmäinen erä on laskutettu, eräpäivä 15.9.2011. Kokemäen kaupunki on maksanut avustuksen osuuskunnan tilille.

Taloustilanne vakaa ja suunnitelman mukainen.

117. OSAKKAAKSI HYVÄKSYMINEEN

Hyväksyttiin yksi uusi osakashakemus.

118. KULULASKUT

Hyväksyttiin Sakari Ryyppön kululasku heinä-elokuulta 2011.

119. MUUT ASIAT

Päätettiin valita määräaikaan mennessä jätettyjen tarjousten pohjalta sähkötöiden

urakoitsijaksi Sat-Electric Oy. Sakari selvittää ensi viikolla Sat-Electric:in kanssa sähköasennusten toteutuksen.

Kristiina laatii hakemuksen ELY-keskukselle v. 2011 vesihuoltoavustuksesta koskien hankkeen Kuurola-osuutta.

Seuraava kokous 9.11. klo 18 Ryypöllä.